

Ngày: 30/06/2014

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ

Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn, chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ: Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát

Chương trình/Hoạt động: Dự án nâng cao năng lực Tình nguyện viên (TNV)

Số tiền tài trợ: 29,036,000 **Thời gian:** 10/6/2013 **từ đến:** 9/1/2014

(ngày bắt đầu nhận tài trợ)

(ngày kết thúc)

Phần B: Các hoạt động

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp cận...).

STT	Tên lớp học	TNV tham gia	Thời gian	Ghi chú
Các hoạt động theo kế hoạch dự án				
1	Quản lý và viết dự án xin tài trợ	Tổng Bá Đạt Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Trần Thúy Anh Nguyễn Thị Thùy Hương Đặng Dương Phương Trúc	1 - 3/3/2014	- Do ông Trần Minh Hải – GD Trung tâm Tương Lai hướng dẫn. - Có sự thay đổi về TNV tham gia: Nguyễn Thị Thùy Hương và Đặng Dương Phương Trúc thay thế cho: La Trọng Lương, Huỳnh Thị Trúc An, Thạch Ngọc Minh Tâm. - Ban đầu dự án đề ra thêm 2 nội dung là viết dự án và đánh giá dự án. Tuy nhiên vì hạn chế về thời gian tập huấn nên 2 nội dung này chỉ được tư vấn thêm chứ chưa thể là nội dung chính của khóa học.
2	Tập huấn viết tin tức	Tổng Bá Đạt La Trọng Lương Thạch Ngọc Minh	8 – 12/5/2014. Diễn ra trễ so với dự kiến ban đầu (trong	- Do Nhà báo Dương Thị Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II

		Tâm	khoảng 1/03 – 20/03/2014), vì một số TNV không thể sắp xếp thời gian theo dự kiến ban đầu.	hướng dẫn. – Ban đầu, Quỹ dự kiến kêu gọi sự tham gia của 3 tổ chức để góp vào kinh phí 12,000,000đ, tuy nhiên đến thời gian khai giảng các tổ chức khác không tham gia nên lớp học vẫn diễn ra với quy mô nhỏ hơn, chi phí là 6,000,000đ.
3	Quản lý hành chính nhân sự	Nguyễn Thị Thùy Hương Trần Thúy Anh	26/3 – 7/2014 Thời gian diễn ra trễ hơn so với dự kiến ban đầu (4 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2013), vì lý do nhận được tài trợ trễ hơn dự kiến nên thời gian khai giảng khóa kế tiếp là 3/2014.	– Tham gia học tập tại Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế (CED) – Có sự thay đổi về TNV: Nguyễn Thị Thùy Hương thay thế cho Tống Bá Đạt. – Vì một số học phần không phù hợp với thời gian cá nhân nên TNV Nguyễn Thị Thùy Hương xin đổi lịch học và thi trễ hơn dự kiến ban đầu. (Sẽ tham gia cùng khóa khai giảng vào tháng 7/2014)
4	Nghiệp vụ kế toán trưởng	Nguyễn Thị Lợi	Thời gian học 6 tháng, bắt đầu từ 28/3.	– Tham gia học tập tại Đại học Kinh tế TP HCM. – Khóa học tính đến thời điểm báo cáo vẫn chưa kết thúc.
5	Hội thảo Auscham	Nguyễn Thị Thùy Hương La Trọng Lương	2/12/2013	– Không thể tham gia vì trễ hạn đăng kí.
Các hoạt động phát sinh				
1	Quản lý và tổ chức sự kiện chuyên nghiệp	Phạm Thanh Quý Thạch Ngọc Minh Tâm Nguyễn Thị Thùy Hương	19/5 – 3/7/2014 Thời gian thi: dự kiến tháng 8/2014.	– Tham gia học tập tại Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế (CED). – Khóa học tính đến thời điểm báo cáo vẫn chưa kết thúc. – Vì lý do lịch thi CED thay đổi.

Phần C: Kết quả

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.

Dự án “Nâng cao năng lực TNV” được thực hiện với mong muốn những TNV được trau dồi kiến thức và kỹ năng hoạt động. Đồng thời đảm nhận những vai trò nhất định trong cơ cấu tổ chức của Quỹ. Mục tiêu ban đầu đề ra “**Quỹ dần hoàn thiện cơ cấu tổ chức đến 90% cho đến tháng 8/2014**”.

Kết quả dự kiến	Quá trình thực hiện nhằm đạt được kết quả
<p>– Có 09 TNV tham gia vào dự án và hiện nay đang đảm nhận các nhiệm vụ như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nguyễn Thị Thùy Hương: Chánh Văn phòng.2. Trần Thị Thúy Anh: Trưởng Nhóm Phát triển dự án.3. Tống Bá Đạt: TNV nhóm Phát triển dự án, phụ trách viết tin tức.4. Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc: TNV nhóm Phát triển dự án.5. Thạch Ngọc Minh Tâm: TNV hỗ trợ Hành chính.6. La Trọng Lương: Trưởng ban Hoạt động - Sự kiện.7. Phạm Thanh Quý: TNV phụ trách Sự kiện.8. Nguyễn Thị Lợi: Kế toán Quỹ.9. Đặng Dương Phương Trúc: phụ trách mảng Truyền thông – Đối ngoại.	<p>– Cử TNV tham gia vào các khóa học:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Quản lý Hành chính – Nhân sự.2. Viết và quản lý dự án.3. Tập huấn viết tin tức.4. Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.5. Kế toán trưởng.
<p>– 09 TNV tham gia vào dự án cam kết làm việc với Quỹ ít nhất là 1 năm, từ 30/06/ 2014 – 30/06/2015.</p>	<p>– TNV kí cam kết với Quỹ. (Xem tài liệu đính kèm Phụ lục 1 _ Danh sách ký nhận bản cam kết)</p>

Thời gian từ khi thực hiện dự án cho đến nay không quá dài, kết quả cũng chưa thực sự rõ nét tuy nhiên chúng tôi cũng ghi nhận một số điểm khả quan như sau (từ 01- 06/2014):

- Ban sự kiện đã tổ chức thành công các chương trình: hội thảo “Những nghịch lý trong quy hoạch giao thông đô thị, diễn giả GS Phan Văn Trường”, art talk “Áo dài trong đời ông thị dân, diễn giả NTK Chương Đặng”, hội Thảo “Không gian sinh hoạt cộng đồng, diễn giả KTS Khương Văn Mười”, chương trình “Về nguồn”, summer camp “Khám phá kiến trúc Đà Lạt”.
- Sau khóa học “Viết và quản lý dự án”, nhóm Phát triển dự án đã viết một số dự án như: Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 2014, Hỗ trợ Giáo dục – chương trình Rút ngắn khoảng cách 2014.
- Khóa học kế toán trưởng giúp TNV bổ sung kiến thức, chuẩn bị cho hoạt động kiểm toán vào tháng 8/2014.
- Xây dựng các quy trình hoạt động, hoàn thiện mô tả công việc, sắp xếp lại các dữ liệu một cách khoa học hơn,...

Hạn chế:

- Mục tiêu dự án đề ra chưa thực sự cụ thể. Mục tiêu đưa ra là hoàn thành được cơ cấu tổ chức 90%, tuy nhiên thời gian ngắn và quy mô dự án nhỏ nên các hoạt động không đủ để dẫn đến mục tiêu.

- Một số TNV tham gia các khóa học không đúng với công việc đang đảm nhiệm. (*Tuy nhiên với kinh nghiệm mà các TNV có được từ các khóa học sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc hướng dẫn cho các lượt TNV về sau*)
- Thời gian các lớp học (đăng kí bên ngoài) có sự thay đổi hoặc kéo dài vượt quá thời gian dự án.

Phần D: Tác động

1. Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang điểm từ 1 đến 5 sau đây:
 - (1) Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
 - (2) **Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay đổi)**
 - (3) Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
 - (4) Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
 - (5) Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi
2. Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, **sự thay đổi nào là đáng kể nhất** ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án này? (vui lòng cho ví dụ cụ thể một hay hai trường hợp)
 - Nhóm Phát triển dự án của Quỹ được thành lập từ trước khi Dự án “Nâng cao năng lực TNV” được triển khai, tuy nhiên các TNV vẫn chưa tiếp thu được kiến thức chuyên môn một cách hoàn chỉnh. Kể từ khi tham gia khóa tập huấn “Viết và quản lý dự án” các TNV có thêm kiến thức và tự tin viết các dự án về sau, mà điển hình là chúng tôi đã viết hoàn tất dự án “Hỗ trợ giáo dục” để tham gia chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách 2014.
 - Thêm sự kiện...

Phần E: Tài chính

Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.

(Xem tài liệu đính kèm: Giải trình tài chính dự án Nâng cao năng lực TNV_Phụ lục 2)

Thu nhập từ dự án

<u>Nguồn thu nhập</u>	<u>Số tiền</u>
a. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN	29,036,000
b. Đóng góp từ tổ chức	9,364,000
c. Các nguồn khác	10,000,000
Tổng cộng:	48,400,000

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?

Trung tâm LIN đã hỗ trợ chúng tôi về mặt tài chính trong việc thực hiện hầu hết các hoạt động của dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận được sự tư vấn và hướng dẫn từ các TNV chuyên môn trong việc triển khai các hoạt động.

3(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận được tài trợ từ Trung tâm LIN không? Có Không

Phần F: Kế hoạch tới

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không? Có Không

Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa? Có Không

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)

Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).

- Thông tin về Hội thảo “Những nghịch lý trong quy hoạch giao thông đô thị_Diễn giả GS Phan Văn Trường”: <http://goo.gl/5KSgzI>
- Thông tin về Art talk “Áo dài trong đời ông thị dân_Diễn giả NTK Chương Đặng”: <http://goo.gl/h8mQDL>
- Thông tin về Hội Thảo “Không gian sinh hoạt cộng đồng_Diễn giả: KTS Khương Văn Mười”: <http://goo.gl/Spv6eu>

(Những mẫu tin này do TNV tham gia vào Khóa tập huấn Viết tin tức biên tập)