

PHỤ LỤC 2 – BÁO CÁO TỔNG KẾT

Bên nhận tài trợ sẽ hoàn tất và gửi bản lượng giá tài trợ sau đây cho Trung tâm LIN khi hoàn tất dự án hay thời hạn cuối cùng của dự án.

Ngày: 30/07/2013 _____

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ

Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn, chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ: MÁI ẤM THIÊN AN _____
Chương trình/Hoạt động LỢP MÁI CHE SÂN THƯỢNG CỦA MATA
Số tiền tài trợ 30.000.000 VNĐ
Thời gian từ 28/05/2013 đến 31/07/2013
(ngày bắt đầu nhận tài trợ)
(ngày kết thúc)

Phần B: Các hoạt động

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp cận...).

	<u>HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI)</u>	<u>THAY ĐỔI (NẾU CÓ)</u>
1.	- Khảo sát thị trường, tham khảo ý kiến các giáo viên chuyên trách, đề nghị phương án thiết kế	
2.	- Hợp đồng với công ty Thiết Kế - Xây Dựng Phúc Nguyễn để thiết kế và thi công với yêu cầu “lợp mái che chống nóng và chống thấm cho sân thượng”, bằng các vật liệu tốt và an toàn cho các em khiếm thị.	
3.	- Giám sát tiến trình thi công	

4. - Nghiệm thu công trình
(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Phần C: Kết quả

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẪM ĐẠT KẾT QUẢ

1.
 - Sân trước và sân sau của sân thượng đều đã được lợp mái che theo đúng hợp đồng về thiết kế và chất lượng vật tư.
2.
 - Một nhà hào tâm đã tặng thêm một bàn giặt bằng inox trị giá 7 triệu đồng để các em có thêm chỗ giặt giữ quần áo trên sân thượng.
- 3.

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết)

Phần D: Tác động

1. Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang điểm từ 1 đến 5 sau đây:
 - (1) Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
 - (2) Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay đổi)
 - (3) Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
 - (4) Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
 - (5) Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi**
2. Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, **sự thay đổi nào là đáng kể nhất** ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án này? (ví dụ, cho chúng tôi biết về những thành công đáng kể hay các vấn đề xảy ra mà tổ chức bạn đã giải quyết được)

- Có thêm không gian thoáng đãng và mát mẻ để các em vui chơi, tập thể dục – thể thao và thực tập các kỹ năng sống độc lập.

- Các phòng ngủ ở tầng sát dưới sân thượng bớt nóng bức rất nhiều. Các em báo cáo là phòng ngủ mát mẻ hơn, không phải ngủ dưới đất nữa, và ngủ rất ngon, bảo đảm sức khỏe tốt để học hành và vui chơi.

- Các thầy cô dạy môn định hướng di chuyển và kỹ năng sống độc lập có thể chủ động trong việc chọn địa điểm dạy, không còn sợ thời tiết nắng mưa làm ảnh hưởng thời khóa biểu học hành.

- Hạn chế nguy cơ thấm nước xuống các tầng dưới.

Phần E: Tài chính

Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.

Chi tiêu từ dự án

	<u>Mục chi tiêu ngân sách</u>	Tổng kinh phí ngân sách	Các khoản chi thực tế cộng dồn	Cân đối còn tồn (hay chi nhiều hơn)	Giải thích (nếu khác biệt kinh phí lớn hơn 10%)
1	Tole màu sóng vuôn dày 4,5zem mái trước	5.583.600	5.405.400	178.200	Giá cả thực tế có khác biệt so với giá cả dự toán.
2	Tole màu sóng vuông dày 4,5zem mái sau	4.277.000	4.140.500	136.500	Giá cả thực tế có khác biệt so với giá cả dự toán
3	Sắt hộp 3x6 mạ kẽm mái trước	7.500.000	7.200.000	300.000	Giá cả thực tế có khác biệt so với giá cả dự toán
4	Xà gỗ C 4x8-dày 2mm mái sau	4.060.000	3.500.000	560.000	Giá cả thực tế có khác biệt so với giá cả dự toán
5	Máng xối tole trắng kẽm mái trước và mái sau	8.340.000	6.672.000	1.668.000	Giá cả thực tế có khác biệt so với giá cả dự toán
6	Đá cắt, đũa hàn, viste, cặn chuyển, tắc kê thép	1.500.000	1.085.000	415.000	Giá cả thực tế có khác biệt so với giá cả dự toán
7	Nhân công khoán gọn	5.000.000	5.000.000	000.000	
	Tổng cộng:	36.260.600 VND----- -----	33.002.900 VND----- --	3.257.700 VND----- --	

Lúc quyết toán, Công Ty Phúc Nguyễn lấy số chẵn là 33 triệu đồng.

Thu nhập từ dự án

	<u>Nguồn thu nhập</u>	<u>Số tiền</u>
a.	Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN	30.000.000 VND
b.	Đóng góp từ tổ chức	3.000.000 VND
c.	Các nguồn khác	
	Tổng cộng:	33.000.000 VND----- -----

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?
Hỗ trợ tài chính để hoàn thành dự án.

3(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận được tài trợ từ Trung tâm LIN không?

Có

Phần F: Kế hoạch tới

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không?
- Có
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa?
 - Không

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)

Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).