

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ

Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn, chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ : Nhóm Vườn Thuốc Nam

Chương trình/Hoạt động: Dự án Hệ Thống Giàn Phơi Thuốc Nam

Số tiền tài trợ : 50.000.000 VNĐ **Thời gian từ : 06/01/2017** **đến 11/04/2017**
(ngày bắt đầu nhận tài trợ) (ngày kết thúc)

Phần B: Các hoạt động

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp cận...).

HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI)

THAY ĐỔI (NẾU CÓ)

- | | |
|--|--|
| 1. Xây dựng đường ray phơi thuốc | Thời gian thay đổi diễn ra vào ngày
2/2/2017 – 04/02/2017 |
| 2. Xây dựng 10 khung phơi và kệ bảo quản | Thời gian thay đổi diễn ra vào ngày
05/02/2017 – 14/02/2017 |
| 3. Theo dõi đánh giá tiến độ và hiệu quả của dự án | |

Phần C: Kết quả

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẪM ĐẠT KẾT QUẢ

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Hoàn thành hệ thống đường ray | Đào móng, đổ betong, hàn sắt |
| 2. Hoàn thành 10 khung phơi và kệ bảo quản | Cắt, hàn sắt, và lắp đặt |

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết)

STT	Kết quả ngoài dự kiến	Phân loại	Giải thích
1	Thời gian bắt đầu dự án bị trễ so với kế hoạch nửa tháng	Tiêu cực	Do thời gian thực hiện kế hoạch ban đầu trùng dịp Tết Nguyên Đán, thời gian bắt đầu trễ hơn nhưng vẫn hoàn thành những yêu cầu đề ra từ dự án
2	Được các phòng thuốc khác đánh giá dự án rất cao, hình mẫu để phát triển những dự án tương tự	Tích cực	Là một trong những dự án giàn phơi đầu tiên được thực hiện với hiệu quả và chất lượng dự án cao.

Phần D: Tác động

- Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang điểm từ 1 đến 5 sau đây:
 - Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
 - Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay đổi)
 - Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
 - Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
 - Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi

Dự án đã (4) Rất thành công (đạt được, hoàn toàn mục tiêu đề ra)

- Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, **sự thay đổi nào là đáng kể nhất** ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án này? (ví dụ, cho chúng tôi biết về những thành công đáng kể hay các vấn đề xảy ra mà tổ chức bạn đã giải quyết được)

Phòng thuốc nam:

- Có được hệ thống giàn phơi thuốc nam hơn hoạt động của phòng thuốc được duy trì. Đảm bảo duy trì sản xuất 6000 gói thuốc/ ngày
- Thuốc làm khô nhanh hơn 1.2-1.5 lần, chất lượng độ ẩm thời gian bảo quản cao hơn trung bình 2 tháng so với ban đầu.
- Thuốc khi mưa không bị mốc hư

Nhóm Vườn Thuốc Nam:

- Nâng cao năng lực quản lý tài chính, khả năng thực hiện dự án được nâng cao đáng kể, là cơ sở để thực hiện tốt các dự án sau.

Phần E: Tài chính

Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc hay photo). Xin báo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.

Chi tiêu từ dự án

<u>Mục chi tiêu ngân sách</u>	<u>Tổng kinh phí ngân sách</u>	<u>Các khoản chi thực tế cộng dồn</u>	<u>Cân đối còn tồn (hay chi nhiều hơn)</u>	<u>Giải thích (nếu khác biệt kinh phí lớn hơn 10%)</u>
Chi phí dụng cụ, trang thiết bị	59.900.000	62.646.000	Chi thêm 2.746.000	
Chi phí lao động	12.000.000	12.000.000	0	
Chi phí khảo sát theo dõi đánh giá	2.000.000	2.000.000	0	
Tổng cộng:	73.900.000	76.646.000	2.746.000	

Thu nhập từ dự án

	<u>Nguồn thu nhập</u>	<u>Số tiền</u>
a.	Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN	50.000.000
b.	Đóng góp từ tổ chức	2.000.000
c.	Các nguồn khác (vận động từ địa phương)	24.646.000

Tổng cộng: 76.646.000

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?
Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng rất lớn đến dự án, địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện một dự án tốn nhiều kinh phí như vậy nhờ sự hỗ trợ từ LIN dự án mới có thể hoàn thành.

3(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận được tài trợ từ Trung tâm LIN không? Có Không

Phần F: Kế hoạch tới

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không? Có Không
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa? Có Không

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)

Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).

Video kết quả dự án : <https://www.youtube.com/watch?v=AMdhNdhOVeY&feature=youtu.be>