

“Cây nước sạch” cho cộng đồng dân cư ở ấp 1, xã Long Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Long An

TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

Chi hội Bảo trợ Trẻ em Học Môn – CEPORER Học Môn



Thông tin liên hệ

Email: hthuelan@gmail.com

Website: ceporerhocmon.com



SỨ MỆNH CỦA TỔ CHỨC

Giúp đỡ các đối tượng được bảo trợ (trẻ em dưới 16 tuổi, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị bạo hành, trẻ có nguy cơ bị xâm hại, trẻ bị xao nhãng) được sống trong 1 môi trường an toàn, vượt qua mặc cảm để phát triển kiến thức, sức khỏe, tinh thần.

PHÂN TÍCH NHU CẦU

Ấp 1, xã Long Thạnh, Huyện Thủ Thừa-tỉnh Long An, thuộc vùng sâu vùng xa bị nhiễm phèn nặng. Vì phải thường xuyên sử dụng nguồn nước nhiễm phèn nên ở đây trẻ em thường bị mắc các bệnh về da liễu và đường tiêu hóa, riêng trẻ em gái và phụ nữ thường mắc các bệnh phụ khoa. Nước từ ao, hồ, sông, rạch cũng dễ bị nhiễm bẩn do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ đồng ruộng trôi ra.

Vì vậy, một nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt là một trong những vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

Trực tiếp: 48 hộ dân gồm 204 nhân khẩu trong đó có 54 trẻ em và 72 phụ nữ sống trong vùng nước nhiễm phèn.

Gián tiếp: cộng đồng dân cư vùng lân cận là nông dân có nhu cầu sử dụng nước sạch.

Đến cuối dự án 48 hộ gia đình sống trong vùng nước nhiễm phèn sống tại ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa tỉnh Long An có được 1 nguồn nước sạch để dùng trong sinh hoạt, ăn uống đảm bảo vệ sinh làm giảm nguy cơ các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em nhất là trẻ em gái và phụ nữ.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Thực hiện được 1 giếng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02: 2009/BYT) đảm bảo sinh hoạt cho 48 hộ gia đình trong cả năm.

HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

Xây dựng một "cây nước sạch" cho người dân:

Thời gian	Hoạt động
10/2016	- Thành lập ban quản lý dự án. - Làm giấy nhận đất do dân hiến tặng - Chọn nhà thầu.
11/2016	Xét nghiệm nước Lập tổ quản lý giếng nước.
11/2016-1/2017	- Tiến hành thi công. 1/ Khoan giếng 2/ Chạy bơm 3/ Đổ trụ, lên bồn 4/ Lắp đường ống cấp nước 5/ Lắp đồng hồ nước, đưa nước vào hộ dân - Giám sát công trình
3/2017	- Bàn giao công trình cho địa phương
1/2017 và 4/2017	- Báo cáo cho địa phương và người tài trợ. - Họp đánh giá
Xuyên suốt	- Sổ sách theo dõi - Theo dõi - giám sát dự án

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG (50 chữ)

Đối tượng	Sự tham gia
-----------	-------------

Chính quyền địa phương	Hỗ trợ họp dân để lấy ý kiến Nhanh chóng giải quyết các thủ tục hành chính Đóng góp cho dự án 5.000.000đ
Cộng đồng	Đề xuất, góp ý, đề cử và tham gia vào ban quản lý dự án Đóng góp tiền và hiến đất cho cộng đồng sử dụng vào dự án Quản lý giếng nước sau khi dự án đã hoàn thành

TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN

“Cây nước” do chính quyền và người dân ở địa phương quản lý. Người dân chi trả cho tiền nước là chi phí tiền điện và thêm 20% cho chi phí bảo dưỡng giếng nước (tiền nước dựa theo đồng hồ nước được lắp đặt cho từng hộ). Tổ chức sinh hoạt định kỳ trong dân, lấy ý kiến người dân, tập huấn, kiểm tra, bảo quản và sửa chữa định kỳ.

Các cán bộ của dự án sau khi tham gia cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để nhân rộng tại các địa phương khác. Vận động các tổ chức phi chính phủ khác tài trợ cho dự án tiếp tục hoạt động và mở rộng một số địa phương khác.

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017.

NGÂN SÁCH DỰ ÁN

STT	Hạng mục	Đơn vị	Đơn giá (VNĐ)	Số lượng	Tổng cộng	LIN tài trợ
1	Khoan giếng ở độ sâu > 300m	VND		01	100.000.000	100.000.000
2	Cây nước (giá đỡ+bồn inox), ống nước	VND		01	95.800.000	50.000.000
3	Khảo sát, giám sát, kiểm tra, bàn giao	VND			15.000.000	
4	Xét nghiệm nước	VND			1.000.000	
	Tổng cộng				201.800.000	
	Chi phí quản lý & dự phòng rủi ro				5.600.000	
TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN						217.400.000

NHÂN SỰ DỰ ÁN

2 kỹ sư xây dựng với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý.

2 tình nguyện viên chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. 1 quản lý dự án và 4 tình nguyện viên từ từ CEPORER Hóc Môn. 2 đại diện của địa phương là người hiến đất và người trong ban quản lý ấp.