



ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Cách làm đơn đề xuất dự án

Trước khi điền Mẫu Đề Xuất Dự Án dưới đây, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ tài liệu “Hướng dẫn điền đề xuất dự án”. Nếu bạn cần hỗ trợ hay nếu bạn không hiểu bất kỳ điều khoản nào, vui lòng liên hệ Ban Tổ Chức để được hướng dẫn cụ thể. Đơn đề xuất tài trợ (và/hoặc các tài liệu đính kèm) đã được điền đầy đủ phải được gửi bằng email tới inkxnarrowthegap@gmail.com, đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề xuất dự án tài trợ nhỏ - Tên Tổ Chức” **trước 17 giờ chiều ngày 07/11/2016**. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC BẠN.

Ngày đề xuất: _____ 07/11/2016 _____

Danh sách tài liệu gửi về:

(*: tài liệu bắt buộc)

Tài liệu	(x)
*Đề xuất dự án	X
*Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)	X
*Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)	X
*Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)	X
*Khảo sát đánh giá nhu cầu	X
Khung logic	
Báo cáo dự án tương tự trước đây	
Báo cáo dự án thử nghiệm	
Hình ảnh liên quan	
Khác: Vui lòng nêu rõ	
Khác: Vui lòng nêu rõ	
Khác: Vui lòng nêu rõ	

Phần I – Thông tin tổ chức của bạn

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Tên tổ chức: | Nhóm “Vườn thuốc Nam” | Phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh. |
| 2. Ngày thành lập: | Tháng 06/2014 | 2007 |
| 3. Số giấy phép (nếu có): | | |
| 4. Địa chỉ: | Đường 3/2, phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. | 76/33 Khóm Hưng Thịnh, phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang |
| 5. Website của tổ chức hoặc trang thông tin trên philoinhuan.org : | | |
| 6. Người đại diện: | Võ Quốc Lập | Trần Tuấn Đạt |
| 7. Vị trí/Chức danh: | Chủ nhiệm | Quản lý |
| 8. Số điện thoại: | 01633884284 | 0949695650 |
| 9. Địa chỉ email: | Krac2010@gmail.com | |
10. Nhiệm vụ/ Mục tiêu của nhóm/ tổ chức là gì?
- Vườn Thuốc Nam:
- Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cây thuốc Nam.
 - Nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề cạn kiệt dược liệu.
 - Thực hiện trồng và chăm sóc các vườn thuốc Nam theo hướng nông nghiệp hữu cơ, cung cấp dược liệu sạch cho cộng đồng.
- Phòng thuốc Nam:
- Sản xuất và cung cấp thuốc Nam cho bệnh nhân nghèo.
 - Phân phối dược liệu thô cho những nơi có nhu cầu.
11. Liệt kê kinh nghiệm hoạt động của nhóm/ tổ chức:

Nhóm Vườn thuốc Nam

- Đã xây dựng và duy trì 3 vườn thuốc Nam với tổng diện tích 7.000 m² từ tháng 6/2014 đến nay.
 - + 3500 m² tại trường Đại học Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.
 - + 3500 m² tại Cồn Khương, Ninh Kiều, Cần Thơ.
- Cung cấp hơn 2 tấn thuốc/năm cho các tổ chức từ thiện.
- Bảo tồn 100 loài dược liệu, phát triển hơn 20 loài dược liệu.
- Hướng dẫn hơn 1000 bạn sinh viên tham gia chăm sóc cây thuốc Nam. Tập huấn cho 30 sinh viên viết đề xuất và quản lý dự án.
- Phương pháp hoạt động: nguồn nhân lực có sẵn (tình nguyện viên, sinh viên), vận động kinh phí từ các nhà tài trợ.

Phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh

- 9 năm kinh nghiệm trong hoạt động bào chế thuốc. Là một trong những phòng thuốc lớn và hiệu quả nhất ở tỉnh An Giang. Trong một tháng có thể bào chế lượng thuốc đủ cho 18.000 người dùng.
- Kinh nghiệm trong chế tạo, vận hành máy móc sản xuất thuốc.
- Quản lý, sử dụng và phân phối tối đa nguồn dược liệu có sẵn.
- Đã xây dựng và duy trì 1 vườn thuốc Nam 3000m².

Phần II – Dự án đề xuất tài trợ

A. Tổng quan về dự án

1. Tên dự án:	XÂY DỰNG VƯỜN THUỐC NAM AN GIANG
2. Ngày bắt đầu:	11/12/2016
3. Ngày kết thúc:	16/03/2017

4. Tóm tắt dự án (*Tóm tắt dự án trong vòng tối đa 3 câu: Vấn đề muốn thay đổi là gì? Xảy ra ở đâu, khi nào? Ai là người hưởng lợi? Giải pháp/hoạt động dự án sẽ thực hiện và kết quả mong đợi.*)

Số lượng dược liệu ở nước ta đang ngày càng cạn kiệt do phương pháp khai thác không đúng cùng với việc khai thác quá mức. Cụ thể, Long Xuyên – An Giang là khu vực có lượng dược liệu giảm đáng kể. Vì vậy nhóm “Vườn Thuốc Nam” đề xuất dự án xây dựng vườn thuốc nam ở An Giang với diện tích khoảng 3000m². Khi dự án được thực hiện có thể góp phần giải quyết tình trạng thiếu

dược liệu, phục vụ sức khỏe cho bệnh nhân nghèo không có điều kiện dùng thuốc tây. Đồng thời, dự án còn xây dựng khu vực thuốc mẫu để bảo tồn các loài dược liệu quý.

B. Lý do thực hiện dự án

5. Mô tả cộng đồng mà dự án hướng đến (*Cộng đồng bao gồm người hưởng lợi trực tiếp và người hưởng lợi gián tiếp (gia đình của người hưởng lợi trực tiếp, người dân sống xung quanh khu vực dự án, chính quyền địa phương... Họ là ai? Số lượng? Độ tuổi? Nơi sinh sống của họ? Tổ chức của bạn có thuộc về cộng đồng này không?*)

Người hưởng lợi trực tiếp: Người dân địa phương nói riêng và người dân nghèo nói chung sử dụng dược liệu chữa bệnh, được nâng cao nhận thức về bảo tồn dược liệu.

Người hưởng lợi gián tiếp:

- Các phòng thuốc nam được cung cấp thuốc sau thu hoạch.
- Sinh viên tham gia xây dựng được trải nghiệm thực tế và tham gia vào việc quản lý dự án, được tác động vào nhận thức về bảo tồn dược liệu.
- Gia đình người bệnh giảm bớt gánh nặng kinh tế và tinh thần, được tác động vào nhận thức về bảo tồn dược liệu.

6. Mô tả thực trạng, vấn đề mà cộng đồng nói trên đang đối diện (*Mô tả vấn đề cụ thể mà cộng đồng đang gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. Vấn đề này gây hậu quả như thế nào, tại sao cần giải quyết? Nếu không giải quyết sẽ dẫn đến hậu quả gì? Vui lòng gửi kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu cộng đồng*)

Hiện nay tình hình dược liệu đang ngày càng cạn kiệt, nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa cùng với ý thức của người dân chưa cao trong việc bảo tồn các loài dược liệu, đa số chỉ khai thác và sử dụng chứ không gieo trồng. Làm giảm đa dạng sinh học và nguồn dược liệu cung cấp để bào chế thuốc cho bệnh nhân nghèo ngày càng hạn chế. Trong khi họ không có điều kiện dùng thuốc tây, chủ yếu chữa bệnh bằng thuốc nam. Với tình hình trên, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân nghèo trở nên khó khăn. Xây dựng vườn thuốc nam cung cấp dược liệu phục vụ sức khỏe là điều vô cùng cần thiết.

C. Mô tả dự án

7. Nêu mục tiêu của dự án (*Thay đổi hoặc cải thiện nào sẽ được tạo ra khi thực hiện thành công dự án?*)

- Trồng và phủ xanh vườn thuốc bằng các loài dược liệu thường dùng.
- Nguồn cung được đảm bảo để cây thuốc sau khi thu hoạch có thể làm thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo.
- Xây dựng khu vực thuốc mẫu qua đó tuyên truyền về cách bảo tồn và phát triển các loài dược liệu quý .

8. Mô tả kết quả mong đợi của dự án (*Những sản phẩm, chỉ số cụ thể dẫn tới việc hoàn thành mục tiêu dự án đề ra*)

- Trồng và phủ xanh hơn 3000m² bằng những loài dược liệu thường dùng.
- Duy trì hoạt động và phát triển vườn thuốc nam ít nhất 10 năm, đảm bảo cung cấp thuốc cho phòng thuốc nam (khoảng 7,5 tấn/ 6 tháng).
- Xây dựng khu vực thuốc mẫu để bảo tồn với hơn 100 loài dược liệu, qua đó tuyên truyền và nâng cao ý thức cho người dân về việc khai thác và bảo tồn nguồn dược liệu quý.

9. Mô tả các hoạt động dự kiến dự án cần thực hiện để đạt được kết quả mong đợi nêu trên và sản phẩm/kết quả trực tiếp từ các hoạt động đó, cần ghi rõ thời gian biểu và cung cấp thông tin về người phụ trách chính cho từng hoạt động (*Khuyến khích gửi báo cáo kết quả dự án thử nghiệm hoặc dự án tương tự trước đây*)

STT	Hoạt động chính	Thời gian	Kết quả trực tiếp của hoạt động	Người chịu trách nhiệm
1	Chuẩn bị	11/12/2016 – 24/12/2016	Chuẩn bị đầy đủ giống và dụng cụ cho hoạt động sau.	Đoàn Minh Ân
2	Thực hiện	25/12/2016	Hoàn thành vườn thuốc mẫu và lắp hệ thống tưới.	Võ Quốc Lập
3	Theo dõi & đánh giá.	26/12/2016 – 19/02/2017	Cập nhật được tình hình hiện tại của vườn thuốc để giải quyết các vấn đề phát sinh	Võ Quốc Lập

10. Mô tả nhân sự quản lý dự án (*Chuyên môn và Kinh nghiệm liên quan là gì?*)

- Một lương y có 20 năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây thuốc Nam.
- Một người có 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng vườn thuốc nam.
- Người dân địa phương tích cực tham gia vào hoạt động chăm sóc vườn thuốc Nam.
- Đội ngũ tình nguyện viên có kinh nghiệm trồng, chăm sóc và sưu tầm cây thuốc.

11. Mô tả sự tham gia của người hưởng lợi và cộng đồng vào dự án (*Người hưởng lợi và cộng đồng tham gia vào các giai đoạn/hoạt động nào của dự án (lên kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá). Việc tham gia được thực hiện bằng cách nào? Có bằng chứng nào chứng minh?)*

- Lực lượng tại chỗ: Người dân địa phương tham gia vào các giai đoạn chuẩn bị, trồng và duy trì chăm sóc vườn thuốc, chi trả tiền điện cho máy bơm tưới vườn thuốc.

- Phòng thuốc Nam: tư vấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây thuốc.
- Tình nguyện viên tham gia xây dựng kế hoạch, thu hút tài trợ, theo dõi, đánh giá và nhân rộng dự án.

12. Mô tả tính bền vững của dự án (*Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng như thế nào để khi dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết vấn đề đang đối mặt? Mô hình dự án có thể nhân rộng hay không? Dự án có thể tiếp tục sau khi kết thúc tài trợ hay không?*)

Đối với nhóm sinh viên tham gia có được các kỹ năng viết và thuyết trình dự án để xin nguồn tài trợ cho hoạt động xây dựng. Còn người dân được nâng cao ý thức trong việc bảo tồn cũng như tầm quan trọng trong việc xây dựng vườn thuốc nam bằng cách tham gia vào việc chăm sóc và duy trì vườn. Vấn đề thiếu nguồn dược liệu được giải quyết.

Mô hình có thể nhân rộng vì nhu cầu sử dụng thuốc nam hiện nay đang lên cao. Giá trị sử dụng của vườn thuốc nói riêng và dược liệu nói chung ngày càng tăng, hiệu quả của dự án không dừng lại ở những năm đầu mà càng ngày giá trị càng lớn. Nhiều nơi mặc dù có vườn thuốc nhưng chưa hoàn thiện do thiếu hệ thống tưới cần phải có biện pháp cải thiện tốt hơn.

Dự án có thể tiếp tục hoạt động nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng như: chăm sóc, và kinh phí duy trì thấp.

13. Mô tả kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (*Làm thế nào để kiểm tra dự án đạt được các mục tiêu/kết quả mong đợi đề ra? Liệt kê các thông tin/số liệu và cách thức thu thập thông tin*)

Đưa ra kế hoạch thời gian theo dõi cụ thể đúng theo quy trình đánh giá lại và chỉnh sửa sao cho phù hợp hơn .

14. Đánh giá tính sáng tạo của dự án (*Tính sáng tạo là đặc tính mới và phải có ích để đạt được kết quả mong đợi, so với một giải pháp tương tự, giải pháp đề xuất phải có lợi hơn, tiến bộ hơn cái trước.*)

- Chủ động được về số lượng và chất lượng nguồn dược liệu đảm bảo tính bền vững so với việc thu hái nguồn dược liệu từ tự nhiên đang cạn kiệt.

- Do lựa chọn loại cây thuốc trồng lâu năm: nên thời gian càng lâu cây thuốc càng phát triển tương ứng với giá trị ngày càng cao, không như các dự án khác giá trị dự án giảm dần theo thời gian.

- Kinh phí duy trì dự án ở mức thấp.

D – Kinh phí dự án

15. Tổng kinh phí dự án (VNĐ):	30.592.000 VNĐ
16. Yêu cầu tài trợ từ chương trình:	27.972.000 VNĐ
17. Tổ chức bạn đóng góp:	
18. Kinh phí từ các nhà tài trợ khác:	
- Chi phí ăn uống tự túc: 1.020.000 VNĐ	
- Địa phương đóng góp (chi phí điện và chăm sóc) 1.600.000 VNĐ	

(*Chú ý: Tổ chức đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được ưu tiên, tổ chức có thể quy đổi giá trị các tài sản như nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất vận động được thành tiền để cho thấy mức độ đóng góp dễ dàng hơn*)

19. Trong bảng dưới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án:

STT	Phân loại kinh phí	Hạng mục	Đơn vị	Đơn giá (VNĐ)	Số lượng	Tổng cộng	LIN tài trợ
1	Hệ Thống tưới	Béc phun cách đập nhỏ	cái	18,000	29	522,000	522,000
2		bít 42	cái	3,000	3	9,000	9,000
3		Cầu dao chống giật	cái	200,000	1	200,000	200,000
4		Co 34-27	cái	8,000	8	64,000	64,000
5		Co 42	cái	8,000	7	56,000	56,000
6		dây điện	mét	9,500	200	1,900,000	1,900,000
7		Duppe 42	cái	15,000	1	15,000	15,000
8		giảm 42-24	cái	6,000	2	12,000	12,000
9		Mô tơ điện	cái	2,600,000	1	2,600,000	2,600,000
10		ống 27	ống	37,000	8	296,000	296,000
11		ống 34	ống	52,000	21	1,092,000	1,092,000
12		ống 42	ống	65,000	70	4,550,000	4,550,000
13		ren ngoài 27	cái	9,000	29	261,000	261,000
14		T 34-27	cái	7,000	2	14,000	14,000
15		T 42	cái	10,000	5	50,000	50,000
16		T 42-27	cái	9,000	19	171,000	171,000
17	Dụng cụ	Bao tay	cặp	4,000	20	80,000	80,000
18		Bảng tên cây thuốc	bảng	40,000	100	4,000,000	4,000,000
19		Len	cây	40,000	7	280,000	280,000
20		Phân bón hữu cơ	bao	25,000	20	500,000	500,000
		Dụng cụ y tế	túi	50,000	1	50,000	50,000

21						50,000		
22		Dao	cây	40,000	7	280,000	280,000	
23	Chuẩn bị đất	Đào đất	ngày công	200,000	5	1,000,000	1,000,000	
24		Làm cỏ	ngày công	150,000	3	450,000	450,000	
25	Di Chuyển	Đi lại khảo sát	lượt	60,000	12	720,000	720,000	
26		Nhân lực thực hiện	lượt	80,000	30	2,400,000	2,400,000	
27	Ăn uống	Ăn uống	phần	17,000	60	1,020,000		
28	Chi phí duy trì	điện	KW	2,500	40	100,000		
29		chi phí chăm sóc	ngày công	150,000	10	1,500,000		
30	Truyền thông	Chi phí truyền thông lan tỏa	Dự án	2,400,000	1	2,400,000	2,400,000	
31	Phát sinh	Chi phí phát sinh	Dự án	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	
Tổng kinh phí dự án							30,592,000	
Tổng kinh phí LIN tài trợ							27,972,000	

Phần III – Khác

1. Làm thế nào bạn biết được về chương trình tài trợ nhỏ này?

- Bản tin hàng tháng của iSEE/LIN
 Email từ iSEE/LIN
 Bạn bè chuyển thông tin
 Khác, vui lòng ghi chi tiết:

	<u>CÓ</u>	<u>KHÔNG</u>
2. Tổ chức đã từng nhận tài trợ từ Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn Khoảng Cách hay Vietnam Next?		X
3. Tổ chức bạn mong muốn Ban tổ chức chia sẻ thông tin này với các nhà tài trợ tiềm năng khác?	X	
4. Bạn đã đọc hướng dẫn đề xuất dự án của Ban tổ chức?	X	