

Ngày: 10/3/2014

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ

Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn, chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ: CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI HỌC MÔN

Chương trình/Hoạt động: Cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ trẻ

Số tiền tài trợ: 29.810.000đ Thời gian từ 15/05/2013 đến 15/05/2014

(ngày bắt đầu nhận tài trợ)

(ngày kết thúc)

Phần B: Các hoạt động

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp cận...).

HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI)

THAY ĐỔI (NẾU CÓ)

- Làm mái che bằng tôn sân trước để thực hiện các lớp tập huấn theo hình thức sinh hoạt nhóm cho 30 trẻ các chủ đề: phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, an toàn cá nhân, bạo hành gia đình; các buổi tập huấn cho phụ huynh các kỹ năng và hiểu biết về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành gia đình và kỹ năng làm cha mẹ tốt.

- Mua 1 loa xách tay

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Phần C: Kết quả

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

- có 1 mái che.
- 01 nhóm trẻ nông cốt
- 01 nhóm phụ huynh nông cốt
- 12 lần sinh hoạt cho các nhóm trẻ và phụ huynh trong 06 tháng.

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẪM ĐẠT KẾT QUẢ

- Làm mái che sân trước.
Tổ chức sinh hoạt và thực hiện các buổi tập huấn kỹ năng

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết)

Trong khi thực hiện làm mái che sân trước cơ sở đã vận động thêm kinh phí thực hiện cùng lúc mái che sân sau. Do đó có thể thực hiện cùng lúc 2 hoạt động cho trẻ và phụ huynh.

Phần E: Tác động

- Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang điểm từ 1 đến 5 sau đây:
 - Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
 - Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay đổi)
 - Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
 - Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
 - X (5) Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi
- Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, **sự thay đổi nào là đáng kể nhất** ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án này? (ví dụ, cho chúng tôi biết về những thành công đáng kể hay các vấn đề xảy ra mà tổ chức bạn đã giải quyết được)

Sân trước của cơ sở khi chưa có mái che chỉ có thể cho trẻ sinh hoạt đến 9g sáng sau đó phải ngưng hoạt động vì nắng chiếu. Phần sân sau có mái che $\frac{1}{2}$ diện tích của sân và thấp dùng làm nơi ăn trưa cho trẻ. Vào giờ trẻ ăn cơm rất nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và không thực hiện được các lớp tập huấn. Từ khi thực hiện mái che cơ sở đã thực hiện được 9 buổi tập huấn cho trẻ và 2 buổi tập huấn cho phụ huynh, giờ ăn trưa cũng đỡ nóng hơn, ngoài ra các hoạt động vui chơi của trẻ cũng có thể kéo dài thời gian hơn.

- Từ lúc bắt đầu dự án đến nay, bạn nghĩ **sự thay đổi nào đáng kể nhất** trong dự án này ảnh hưởng đến những người thụ hưởng?

Cơ sở đã tổ chức được nhiều buổi hội họp sinh hoạt với phụ huynh, trẻ với các nhóm tình nguyện tạo được mối liên hệ tốt giữa các nhóm đối tượng thụ hưởng với nhau và với nhóm tình nguyện.

Phần D: Tài chính

Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.

Chi tiêu từ dự án

<u>Mục chi tiêu ngân sách</u>	<u>Tổng kinh phí ngân sách</u>	<u>Các khoản chi thực tế cộng dồn</u>	<u>Cân đối còn tồn (hay chi nhiều hơn)</u>	<u>Giải thích (nếu khác biệt kinh phí lớn hơn 10%)</u>
Làm mái che	26.628.000	26.660.000	32.000	
Mua loa	3.182.000	3.400.000	218.000	

Tổng cộng: 29.810.000 30.060.000 -250.000

Thu nhập từ dự án

	<u>Nguồn thu nhập</u>	<u>Số tiền</u>
a.	Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN	29.810.000
b.	Đóng góp từ tổ chức	250.000
c.	Các nguồn khác	

Tổng cộng: 30.060.000

4. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?

4(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận được tài trợ từ Trung tâm LIN không? Yes No

Phần F: Kế hoạch tới

5. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không? Yes No
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa? Yes No

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)

Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).