

Ngày: __10/05/2016__

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ

Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn, chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ: Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã

Chương trình/Hoạt động: Dự án “Tăng cường tiếng nói thanh thiếu niên trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học”

Số tiền tài trợ: 19,990,000 VND Thời gian từ __25/06/2015__ đến __25/10/2015__
(ngày bắt đầu nhận tài trợ) (ngày kết thúc)

Phần B: Các hoạt động

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp cận...).

HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI

THAY ĐỔI (NẾU CÓ)

1. Hoạt động triển lãm tranh “Em Kể Chuyện Thiên Nhiên” lần 1 vào ngày 27/06/2015 tại công viên Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Tp HCM dành cho người dân (phụ huynh/sinh viên/học sinh) tại Tp HCM
2. Hoạt động triển lãm tranh “Em Kể Chuyện Thiên Nhiên” lần 2 vào ngày 3/4/2016 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Quận 1, Tp HCM dành cho người dân (phụ huynh/sinh viên/học sinh) tại Tp HCM

Thời gian bị thay đổi vì an ninh không được tổ chức

Phần C: Kết quả

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN	QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẪM ĐẠT KẾT QUẢ
Tổ chức được 02 buổi triển lãm “Em Kể Chuyện Thiên Nhiên” tại Tp HCM. - Link ảnh buổi 1: https://goo.gl/fxqhOo - Link ảnh buổi 2: https://goo.gl/XhCYnO	- Tổ chức triển khai hoạt động xây dựng kế hoạch chi tiết, khảo sát đối tượng hướng tới của triển lãm và liên hệ địa điểm tổ chức. - Thực hiện hoạt động kết nối và phối hợp đồng tổ chức hoạt động để nâng cao hiệu quả truyền thông và lan tỏa trong cộng đồng. Cũng như giá trị mạng lại cho các đơn vị tổ chức và cho cộng đồng.
Có 06 đơn vị báo mạng đưa tin, 03 đơn vị truyền hình đưa sóng về hoạt động triển lãm. - Đơn vị đưa sóng: + Báo pháp luật: http://goo.gl/92e0gl + Trang heyevent: http://goo.gl/ds363f + Báo mới: http://goo.gl/olfZPe	- Tổ chức thực hiện hoạt động xây dựng và gửi thông cáo báo chí đến các đơn vị truyền thông trong mạng lưới để nhằm chia sẻ và mời tham gia lan tỏa đến cộng đồng. - Thực hiện hoạt động gửi thông tin hoạt động đến mạng lưới thanh niên và nhóm “Youth Wildlife

<p>+ Xem báo mới: http://goo.gl/comKjb + Trang Thế Hệ Xanh: http://goo.gl/wXErGI + Trang Sống Xanh: http://goo.gl/J0ltjL + Trang đọc báo: http://goo.gl/n7mfUU + Trang hội từ thiện Quảng Nam: http://goo.gl/LC3YsK</p> <p>- Đơn vị đưa tin: + Chương trình 60s: https://goo.gl/DZggwY + Tuổi trẻ TV: http://goo.gl/xI9e45 + Truyền hình Vĩnh Long: http://goo.gl/1SF2nU</p>	<p>Conservation” của Tổ chức hơn 3000 thành viên.</p>
<p>Triển lãm thu hút hơn 2000 lượt người tham dự triển lãm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức hiện xây dựng kế hoạch truyền thông và triển khai hoạt động truyền thông. - Ghi nhận số người tham gia triển lãm qua quan sát và ghi nhận của CTV/TNV trong các buổi triển lãm
<p>Kết nối và tập huấn cho 30 bạn TNV tham gia vào mạng lưới thanh niên của Tổ chức</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thực hiện hoạt động tuyển CTV trong mạng lưới để hỗ trợ thực hiện cho triển lãm. - Tổ chức họp phổ biến các thông tin về dự án, kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc giao tiếp và chia sẻ đến khách tham gia.

Phần D: Tác động

1. Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang điểm từ 1 đến 5 sau đây: 3
 - (1) Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
 - (2) Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay đổi)
 - (3) Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
 - (4) Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
 - (5) Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi
2. Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, **sự thay đổi nào là đáng kể nhất** ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án này? (ví dụ, cho chúng tôi biết về những thành công đáng kể hay các vấn đề xảy ra mà tổ chức bạn đã giải quyết được)

Dự án “Tăng cường tiếng nói thanh thiếu niên trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học” được quỹ hỗ trợ tổ chức 02 buổi triển lãm “Em Kể Chuyện Thiên Nhiên” tại Tp HCM. Buổi 1 được AWO tổ chức vào ngày 17/06/2015 tại công viên Hoàng Văn Thụ, Tp HCM. Buổi thứ 2 được AWO dự kiến tổ chức vào tháng 10, sau khi cân nhắc thời tiết và địa điểm tổ chức nhưng khi hoạt động chuẩn bị cho tổ chức buổi thứ 2 được triển khai thì bị lực lượng an ninh khu vực tổ chức không cho phép triển khai vì an ninh khu vực. Tổ chức cũng đã chuyển qua một địa điểm mới nhưng khi đã hoàn thành các thủ tục thỏa thuận với địa điểm cho thuê thì họ lại phản hồi không tổ chức được vì đang trùng vào lịch chuẩn bị bầu cử các cấp, đại hội tổng kết nên vì an ninh không cho phép tổ chức tập trung đông người nên thêm một lần nữa không triển khai được hoạt động. Đến tận tháng 2/2016, AWO kết nối được Thảo Cầm Viên Sài Gòn và đã thuyết phục tiến tới đồng tổ chức triển lãm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào ngày 3/4/2016 và hoạt động được xem như là một hoạt động của Thảo Cầm Viên.

Phần E: Tài chính

Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.

Chi tiêu từ dự án

<u>Mục chi tiêu ngân sách</u>	Tổng kinh phí ngân sách	Các khoản chi thực tế cộng dồn	Cân đối còn tồn (hay chi nhiều hơn)	Giải thích (nếu khác biệt kinh phí lớn hơn 10%)
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

Tổng cộng:	19,990,000	20,849,000	859,000	
-------------------	------------	------------	---------	--

Thu nhập từ dự án

	<u>Nguồn thu nhập</u>	<u>Số tiền</u>
a.	Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN	19,575,500
b.	Đóng góp từ tổ chức	1,273,500
c.	Các nguồn khác	0

Tổng cộng:	20,849,000	
-------------------	------------	--

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?

Hỗ trợ của LIN đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện được dòng hoạt động triển lãm trong dự án, giúp chúng tôi tăng cường thêm ngân sách cho hoạt động ghi nhận câu chuyện của các em thanh thiếu niên tại địa phương. Cũng như thêm những nguồn hỗ trợ để quá trình ghi nhận các câu chuyện chia sẻ thành công và tốt nhất.

3(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận được tài trợ từ Trung tâm LIN không? Có Không

Phần F: Kế hoạch tới

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không? Có Không
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa? Có Không

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)

Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).