

Báo cáo giữa kỳ tiến trình giải ngân tài trợ

Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn, chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ : The VaVa-Củ Chi

Chương trình/Hoạt động: Phòng Vật lý trị liệu dành cho trẻ và Phụ huynh tại cộng đồng

Số tiền tài trợ :

Thời gian từ 29/5/2015 đến 31/12/2015
(ngày bắt đầu nhận tài trợ) (ngày kết thúc)

Phần B: Các hoạt động

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp cận...).

HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI)

THAY ĐỔI (NẾU CÓ)

1. Cải tạo phòng vật lý trị liệu
2. Tập vật lý trị liệu cho trẻ (một tuần 3 buổi: Chiều thứ Sáu, sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần)
3. Tham vấn cho phụ huynh về việc chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật tại nhà.
4. Tổ chức khám bệnh cho trẻ khuyết tật theo định kỳ.
5. Nâng cao năng lực cho các Cán bộ Chuyên trách tại các xã.

Trạm Y tế xã Tân Thạnh Tây cấp phòng để dùng làm phòng vật lý trị liệu, vì vậy không cần chi cho khoản này

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Phần C: Kết quả

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1. Trẻ tham gia tập thường xuyên
2. Phụ huynh có cơ hội chia sẻ với nhau và được nhân viên tham vấn trực tiếp trên trẻ
3. Cán bộ chuyên trách được nâng cao năng lực chuyên môn.

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẪM ĐẠT KẾT QUẢ

Vật dụng trang bị trong phòng không quá đơn điệu như chỉ là dụng cụ tập mà còn có các hoạt động trị liệu qua trò chơi.(thu hút được trẻ).
Nhân viên làm việc trong phòng gần gũi với trẻ.
Nhân viên hướng dẫn trực tiếp cho phụ huynh và phụ huynh trực tiếp thực hành trên trẻ.
Phụ huynh học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
Tất cả các Cán bộ chuyên trách của xã đã được tham gia lớp tập huấn về kỹ năng tập Vật Lý Trị Liệu, do tổ chức

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết)

1/ Dự kiến ban đầu tổ chức thực hiện tại trạm Y Tế xã Trung An, nhưng phát sinh ngoài dự kiến là :Chi phí cải tạo phòng tăng và tốn kém nhiều hơn số dự trù kinh phí ban đầu đề ra. Do đó qua khảo sát trao đổi bàn bạc với UBND xã Tân Thạnh Tây, hai bên thống nhất địa điểm mở Phòng Vật Lý Trị Liệu tại Trạm Y tế xã Tân Thạnh Tây là có điều kiện thuận lợi hơn, phòng tập VLTL mới mẽ khang trang không cần phải cải tạo, sửa chữa và dễ tập trung các xã lân cận, gia đình đưa trẻ đến tập.

2/Dự kiến phục vụ cho 3 xã Trung An, Bình Mỹ, Hòa Phú, với tổng số trẻ là 100 trẻ, nhưng do thay đổi, nên chỉ phục vụ cho 72 trẻ tại 3 xã Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, và Trung An.

3/Dự kiến phòng chỉ có hoạt động tập VLTL cho trẻ bại não, trong quá trình thực hiện đã kiêm luôn phân nhận tham vấn và hướng dẫn luôn cho trẻ bị hội chứng Down,có nguy cơ béo phì.

Phần D: Tác động

- Liên quan đến mục tiêu và kết quả giữa kỳ của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang điểm từ 1 đến 5 sau đây:
 - (1) Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
 - (2) Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay đổi)
 - (3) Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
 - (4) Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
 - (5) Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi
- Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, **sự thay đổi nào là đáng kể nhất** ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án này? (vui lòng cho ví dụ cụ thể một hay hai trường hợp)

1/Trẻ có cơ hội được ra ngoài tiếp xúc với mọi người, với các bạn khuyết tật khác.

2/Trẻ vui sướng khi được ba mẹ đưa đến phòng tập và yêu thích các hoạt động trị liệu của Phòng(không muốn đi về, dù ba mẹ gọi về).

3/ Phụ huynh có cơ hội học tập từ nhân viên, CBCT, Bác sĩ và kể cả những phụ huynh khác

Phần E: Tài chính

Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.

Chi tiêu từ dự án

<u>Mục chi tiêu ngân sách</u>	Tổng kinh phí ngân sách	Các khoản chi thực tế cộng dồn	Cân đối còn tồn (hay chi nhiều hơn)	Giải thích (nếu khác biệt kinh phí lớn hơn 10%)
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

Tổng cộng: 48.009.500 44.768,500 3.241.000

Thu nhập từ dự án

	<u>Nguồn thu nhập</u>	<u>Số tiền</u>
a.	Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN	48.009.500
b.	Đóng góp từ tổ chức	25.401.000
c.	Các nguồn khác	21.302.000

Tổng cộng: 94.712.500

Đề xuất chuyển số tiền tài trợ còn lại

- Mua máy hút bụi, ghế ngồi (nhựa) cho trẻ học chữ và Phụ huynh đưa trẻ đến tập VLTL, dự hội thảo, tuyên truyền.

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)

Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).

Củ Chi, Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Người báo cáo
Phó Chủ Tịch

Phạm Thị Loan