

Ngày: 10/05/2017

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ

Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn, chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ : Nhóm Vườn Thuốc Nam

Chương trình/Hoạt động Dự án Xây Dựng Vườn Thuốc Nam An Giang

Số tiền tài trợ : 27.972.000 VNĐ Thời gian từ 06/01/2017 đến 11/05/2017
(ngày bắt đầu nhận tài trợ) (ngày kết thúc)

Phần B: Các hoạt động

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp cận...).

<u>HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI)</u>	<u>THAY ĐỔI (NẾU CÓ)</u>
1. Lắp đặt hệ thống tưới: chủ động được nguồn nước tưới cây thuốc	
2. Trồng vườn thuốc mẫu: bảo tồn 100 loài cây thuốc và nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát triển dược liệu	110 loài dược liệu

Phần C: Kết quả

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.

<u>KẾT QUẢ DỰ KIẾN</u>	<u>QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẪM ĐẠT KẾT QUẢ</u>
1 Trồng và phủ xanh 3.000 mét vuông đất	Thực hiện hoàn thành trước 14/1.
2 Thu hoạch được 1,5 – 2,5 tấn thuốc/ 3 tháng	Thu hoạch được 2 tấn thuốc/3 tháng.
3 Xây dựng vườn thuốc mẫu bảo tồn 100 loài dược liệu	Thực hiện trồng 50 loài trong ngày 14/1 trồng bổ xung được 20 loại trong 2 tháng khảo sát. Lương y và người dân địa phương trồng bổ xung thêm, 90 loại vào 10/04, 110 loài dược liệu ngày 06/05
4 Kỹ năng quản lý thực hiện dự án của các bạn sinh viên quản lý dự án được nâng cao.	Cho các bạn tham gia trực tiếp vào quản lý và thực hiện dự án, có sự thay đổi năng lực thực hiện và quản lý dự án tốt hơn.

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết)

STT	Kết quả ngoài dự kiến	Phân loại	Giải thích
1	Trồng được 110 loại cây thuốc	Tích cực	Bổ sung thêm kinh phí mua, và người dân địa phương bổ sung thêm những cây thuốc khác.
2	Lắp đặt hàng rào bảo vệ vườn thuốc.	Tích cực	Để bảo vệ cây thuốc tốt hơn tránh sự phá hại của một số đối tượng thiếu ý thức.
3	Nạo vét mương chủ động nguồn nước tưới.	Tích cực	Trời khô nên thiếu nước tưới phải đợi nước ròng mới đủ lượng nước tưới nên cần nạo vét để mương sâu hơn tích trữ nước.
4	Đài phát thanh thành phố Long Xuyên liên hệ phỏng vấn viết bài.	Tích cực	Dự án được sự quan tâm của truyền thông vì tính nhân văn.
5	Nhiều phòng thuốc ở khu vực khác đến tham quan hệ thống tưới và vườn thuốc mẫu.	Tích cực	Nhiều phòng thuốc mong muốn nhân rộng dự án này để bổ sung thuốc.
6	Một số người dân địa phương đến xin thuốc để dùng	Tích cực	Vườn thuốc có trồng những cây thuốc mà người dân thường sử dụng cho nhu cầu chữa bệnh nên người dân đến xin thuốc về dùng.

Phần D: Tác động

1. Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang điểm từ 1 đến 5 sau đây:

- (1) Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
- (2) Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay đổi)
- (3) Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
- (4) Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
- (5) Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi

Dự án đã: Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi.

2. Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, **sự thay đổi nào là đáng kể nhất** ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án này? (ví dụ, cho chúng tôi biết về những thành công đáng kể hay các vấn đề xảy ra mà tổ chức bạn đã giải quyết được)

Phòng thuốc nam:

- Cây thuốc phát triển tốt.
- Chủ động được nguồn thuốc, giảm thiểu vận động nguồn thuốc từ khu vực khác về.
- Làm gia tăng sự quan tâm của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn và phát triển cây thuốc nam.

Nhóm Vườn Thuốc Nam

- Năng lực thực hiện và quản lý dự án tốt hơn,

Phần E: Tài chính

Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.

Chi tiêu từ dự án

<u>Mục chi tiêu ngân sách</u>	Tổng kinh phí ngân sách	Các khoản chi thực tế cộng dồn	Cân đối còn tồn (<u>hay chi nhiều hơn</u>)	Giải thích (<u>nếu khác biệt kinh phí lớn hơn 10%</u>)
Hệ thống tưới	11.812.000	11.189.720	622.280 dư	
Dụng cụ	5.190.000	5.590.000	400.000 chi thêm	
Chuẩn bị đất	1.450.000	2.500.000	1.050.000 chi	Công đất cứng có nhiều gốc

Di chuyển	3.120.000	3.360.000	thêm 240.000 chi thêm	cây nên giá cao hơn
Ăn uống	1.020.000	1.020.000		
Chi phí duy trì	1.600.000	1.600.000		
Truyền thông	2.400.000	2.133.000	267.000 dư	
Kinh phí phát sinh	4.000.000	4.270.720	270.720 chi thêm	Được giới thiệu mua nên phần chi hệ thống tưới giảm 15%.
Tổng cộng:	30.592.000	31.122.000	0 dư	

Thu nhập từ dự án

	<u>Nguồn thu nhập</u>	<u>Số tiền</u>
a.	Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN	27.972.000
b.	Đóng góp từ tổ chức và vận động từ địa phương	3.150.000
c.	Các nguồn khác	0

Tổng cộng: 31.122.000

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?
Rất quan trọng, làm thúc đẩy dự án có thể thực hiện được. Là nền tảng của các dự án sau này.

3(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận được tài trợ từ Trung tâm LIN không? Có Không

Phần F: Kế hoạch tới

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không? Có Không
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa? Có Không

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)

Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).

Video phỏng vấn chú Hai Mura – Phó chủ tịch hội đồng y phường Mỹ Thới :
<https://www.youtube.com/watch?v=x22eVf7oncl>

Video phỏng vấn chú Tư Bồn lương y của Phòng Thuốc Nam phụ trách chăm sóc vườn thuốc nam :
<https://www.youtube.com/watch?v=gOkopRh5P8U>



Hình : Hàng rào xây dựng bảo vệ vườn thuốc.



Hình : Nạo vét kênh mương để tích trữ nước



Hình : đốn các cây lớn tạo phát quang, điều kiện cho cây thuốc phát triển tốt.