

Cách làm đơn đề xuất dự án

Đơn đề xuất tài trợ (và/hoặc các tài liệu đính kèm) đã được điền đầy đủ phải được gửi bằng email tới narrowthegap@linvn.org, đặt tiêu đề với cấu trúc: "Nộp đề xuất dự án Vòng II - Tên Tổ Chức" **trước 17h00 ngày 08/11/2017**. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC BẠN.

Ngày đề xuất: 08/11/2017

Danh sách tài liệu gửi về:

(: tài liệu bắt buộc)*

Tài liệu	(x)
*Đề xuất dự án	X
*Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)	X
*Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)	X
*Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)	X
*Khảo sát đánh giá nhu cầu	X
*Khung logic	X
Báo cáo dự án tương tự trước đây	X
Báo cáo dự án thử nghiệm	
Hình ảnh liên quan	X
Khác: thông tin cây thuốc được trồng	X
Khác: hồ sơ năng lực nhóm	X
Khác: clip ngắn khảo sát đánh giá nhu cầu	X

Phần I – Thông tin tổ chức của bạn

1.	Tên tổ chức:	Nhóm "Vườn thuốc Nam"
2.	Năm thành lập:	Tháng 06/2014
3.	Địa chỉ:	61/34 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
4.	Website của tổ chức hoặc Trang thông tin trên philoinhuan.org :	http://www.philoinhuan.org/to-chuc/vuon-thuoc-nam
5.	Người đại diện:	Thạch Thị Kim Thanh
6.	Vị trí/Chức danh:	Phó chủ nhiệm
7.	Số điện thoại:	01653 029 668
8.	Địa chỉ email:	vuonthuocnamdctxh@gmail.com

9. Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì?

- Bảo tồn đa dạng sinh học cây thuốc Nam.
- Thực hiện trồng và chăm sóc các vườn thuốc Nam theo hướng nông nghiệp hữu cơ, cung cấp dược liệu sạch cho cộng đồng.
- Phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dược liệu cho các phòng thuốc Nam tại đồng bằng Sông Cửu Long.
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề cạn kiệt dược liệu.
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống hòa hợp thiên nhiên, không tàn phá môi trường.

10. Liệt kê kinh nghiệm hoạt động của tổ chức liên quan đến dự án đề xuất?

- Đã xây dựng, duy trì và phát triển 6 vườn thuốc Nam với tổng diện tích 31.000 m² từ tháng 6/2014 đến nay.
 - 3500 m² đất trồng thuốc tại trường Đại học Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.
 - 3500 m² đất trồng thuốc tại Cồn Khương, Ninh Kiều, Cần Thơ.
 - Dự án "Xây dựng vườn thuốc Nam An Giang": 3000 m² đất trồng thuốc tại Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang.
 - Dự án "Phát triển vườn thuốc Nam Bà Vê": 13.000 m² đất trồng thuốc tại Bà Vê, Chợ Mới, An Giang.
 - Dự án "Hệ sinh thái Tâm Việt": 6000 m² đất trồng thuốc tại nông trại Tâm Việt (Hồng Ngự, Đồng Tháp)
 - Dự án "Kim Tiên Thảo": 2000 m² đất trồng thuốc tại Tam Bình, Vĩnh Long
 - Hai vườn thuốc Nam mẫu tại trường THPT Thới Lai (Cần Thơ) và THPT Long Thạnh (Kiên Giang)
- Cung cấp hơn 4 tấn thuốc/năm cho các tổ chức từ thiện ở Cần Thơ.
- Bảo tồn 100 loài dược liệu, phát triển hơn 20 loài dược liệu.
- Hướng dẫn hơn 1000 bạn sinh viên tham gia chăm sóc cây thuốc Nam. Tập huấn cho 30

sinh viên viết đề xuất và quản lý dự án.

- Phương pháp hoạt động: nguồn nhân lực sẵn có (tình nguyện viên, sinh viên) phối hợp với nhân lực từ cộng đồng địa phương (tổ từ thiện, phòng thuốc Nam tại địa phương). Vận động kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ, Mạnh Thường Quân.

Phần II – Dự án đề xuất tài trợ

A. Tổng quan về dự án

1.	Tên dự án:	Xây dựng Vườn Thuốc Nam An Giang lần 2
2.	Ngày bắt đầu:	12/12/2017
3.	Ngày kết thúc:	12/7/2018
4.	Địa bàn thực hiện dự án:	Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang
5.	Tóm tắt dự án (<i>Vui lòng tóm tắt ý chính cho mỗi chấm đầu dòng bên dưới</i>)	
	<ul style="list-style-type: none"> Cộng đồng mà dự án hướng đến: 	Người bệnh sỏi thận, u mật, đau bao tử, nhức khớp tại Long Xuyên, An Giang và các địa phương khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
	<ul style="list-style-type: none"> Thách thức mà cộng đồng này đang gặp phải: 	Số lượng người bệnh ngày càng tăng, tuy nhiên họ không đủ điều kiện điều trị bằng thuốc Tây hoặc đã điều trị bằng thuốc Tây nhưng không thuyên giảm. Trong khi đó, cây thuốc đang dần mất đi, số lượng dược liệu mọc tự nhiên ngày càng khó tìm, không đủ bào chế để cung cấp cho lượng người bệnh cần thuốc.
	<ul style="list-style-type: none"> Hoạt động chính mà dự án sẽ thực hiện nhằm góp phần thay đổi thách thức trên: 	<ul style="list-style-type: none"> - Trồng 5.000 m² các loại cây thuốc chữa bệnh sỏi thận, u mật, đau bao tử, nhức khớp. Từ các khoảng đất trống của người dân địa phương hiến đất. - Trồng bảo tồn 90 loài thuốc mẫu. - Lắp hệ thống tưới để đảm bảo cây thuốc phát triển tốt. - Chia sẻ về tình hình dược liệu hiện nay, gieo vào ý thức TNV và người địa phương vấn đề cạn kiệt dược liệu.
	<ul style="list-style-type: none"> Kết quả mong đợi từ các hoạt động chính này: 	<ul style="list-style-type: none"> - Trồng được 5.000 m² các cây dứa cạn, râu mèo, hoặc hương, nghệ, ké đầu ngựa, cây thuốc phát triển tốt. - Thu hoạch được 4.000 kg thuốc/6 tháng. - 30 TNV và người dân địa phương biết về tình trạng dược liệu hiện nay.

B. Lý do thực hiện dự án (Phần này giải thích chi tiết cho phần tóm tắt phía trên)

6. Mô tả cộng đồng mà dự án hướng đến (*Cộng đồng bao gồm người hưởng lợi trực tiếp và người hưởng lợi gián tiếp (gia đình của người hưởng lợi trực tiếp, người dân sống xung quanh khu vực dự án, chính quyền địa phương... Họ là ai? Số lượng? Độ tuổi? Nơi sinh sống của họ? Tổ chức của bạn có thuộc về cộng đồng này không?*)

Người hưởng lợi trực tiếp:

- Người dân địa phương nói riêng và người dân nghèo nói chung sử dụng dược liệu chữa bệnh, được nâng cao nhận thức về bảo tồn dược liệu.
- Phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh và các phòng thuốc nam khác được cung cấp thuốc sau thu hoạch.

Người hưởng lợi gián tiếp:

- Tình nguyện viên, sinh viên tham gia dự án được trải nghiệm thực tế và tham gia vào việc quản lý dự án, được tác động vào nhận thức về bảo tồn dược liệu, được cung cấp thuốc nếu có mắc bệnh.
 - Gia đình người bệnh giảm bớt gánh nặng kinh tế và tinh thần, được tác động vào nhận thức về bảo tồn dược liệu.
 - Các đối tượng mới được tiếp cận với dự án được nhận thuốc chữa bệnh nếu cần.
-

7. Mô tả vấn đề/thách thức mà cộng đồng nói trên đang đối diện (*Mô tả thách thức cụ thể mà cộng đồng đang gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến thách thức này. Thách thức này gây hậu quả như thế nào, tại sao cần giải quyết? Nếu không giải quyết sẽ dẫn đến hậu quả gì? Vui lòng gửi kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu cộng đồng*)

Hiện nay, số lượng dược liệu ngày càng cạn kiệt, nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa cùng với ý thức của người dân chưa cao trong việc bảo tồn các loài dược liệu, đa số chỉ khai thác và sử dụng chứ không gieo trồng. Vì vậy, đa dạng sinh học ngày càng suy giảm và nguồn dược liệu cung cấp để bào chế thuốc cho bệnh nhân nghèo ngày càng hạn chế.

Bên cạnh đó, số lượng người bệnh ngày càng tăng lên, họ không có điều kiện điều trị bằng thuốc Tây hoặc đã điều trị bằng thuốc Tây nhưng không thuyên giảm, cây dược liệu đã thiếu nay càng thiếu hơn do nhu cầu tăng lên.

Với tình hình trên, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân nghèo trở nên rất khó khăn. Xây dựng vườn thuốc nam cung cấp dược liệu phục vụ sức khỏe là điều vô cùng cần thiết.

C. Mô tả dự án

8. Sử dụng khung logic bên dưới để mô tả Mục tiêu dài hạn - Mục tiêu ngắn hạn - Kết quả mong đợi - Hoạt động. (*Vui lòng kiểm tra tính tương quan giữa các mục này với nhau và giữa các mục này với vấn đề/thách thức mô tả ở câu 7, ví dụ khi thực hiện hết các hoạt động đề xuất có đạt được các kết quả mong đợi không? Các kết quả mong đợi này khi đạt được có dẫn đến mục tiêu ngắn hạn đạt được hay không? Mục tiêu ngắn hạn đạt được có giải quyết được vấn đề đặt ra ban đầu hay không?*)

MÔ TẢ	CHỈ SỐ KIỂM TRA <i>Nhằm đo lường mức độ hoàn thành của các mục tiêu, kết quả. VD: Có ít nhất 50% số cán bộ nhà máy nước có thu nhập tăng 200% sau khi nhà máy hoạt động 12 tháng</i>	PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA <i>Thông tin đo lường chỉ số có thể được tìm thấy ở đâu và ở dạng nào. VD: Phỏng vấn, quan sát, kiểm tra chứng từ tiêu thụ nước</i>
MỤC TIÊU DÀI HẠN (<i>Mục tiêu lớn hơn mà dự án muốn đóng góp, giải quyết được những tác động tiêu cực mà vấn đề ban đầu gây ra. VD: Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân thuộc 4 ấp A, B, C, D xã AP</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng thêm vườn thuốc nam Mỹ Thạnh, góp phần chủ động được nguồn dược liệu chữa bệnh cho người dân. - Cải thiện sức khỏe người dân địa phương và các khu vực khác. - Bảo tồn được các loài dược liệu thường dùng ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và địa bàn Long Xuyên, An Giang nói riêng. 		
MỤC TIÊU NGẮN HẠN (<i>Mục tiêu thay đổi hành vi, cải thiện việc tiếp cận, giải quyết được vấn đề đặt ra ban đầu. VD: Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân nhà máy nước</i>)		
Phủ xanh 5000m ² đất bằng các loài thuốc dừa cạn, nghệ, hoặc hương, râu mèo, ké đầu ngựa.	Có 80% số cây đã trồng còn sống sau 2 tháng.	Quan sát, kiểm tra mật độ cây còn sống trong vườn.
Hoàn thành hệ thống tưới trên 5000 m ² đất giúp cây đủ nước, phát triển tốt.	100 % cây thuốc đủ nước tưới.	Quan sát, kiểm tra diện tích cây đủ nước tưới.
Chủ động hơn được nguồn dược liệu để bào chế thuốc chữa bệnh.	Thu hoạch được 4,1 tấn thuốc/6 tháng, bào chế được lượng thuốc đủ dùng cho 600 -800 người trong 6 tháng.	Đo lường số tấn thuốc đã thu hoạch được sau 6 tháng, thống kê số thuốc đã cho
TNV, thành viên dự án được nâng cao kiến thức về cây thuốc nam và môi trường sống.	Nâng cao kiến thức cho 30 bạn TNV thực hiện dự án.	Đánh giá qua bản phỏng vấn dự án.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI (<i>Những sản phẩm cuối cùng có thể đo đếm được, giải quyết được các nguyên nhân dẫn đến vấn đề ban đầu. VD: Trạm cung cấp nước và hệ thống đường ống phân phối được thiết lập và được các hộ gia đình sử dụng</i>)		
Người bệnh được điều trị khỏi hoặc thuyên giảm bệnh.	Có 600 – 800 người được điều trị khỏi hoặc thuyên giảm bệnh.	Phỏng vấn, khảo sát hiệu quả sử dụng thuốc của đại diện những người dùng thuốc.
Dược liệu được cung cho phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh.	Đáp ứng 8 tấn thuốc/ năm phục vụ nhu cầu bào chế thuốc sỏi thận, u mật, đau bao tử, nhức khớp của phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh	Phỏng vấn, khảo sát nhu cầu dược liệu để bào chế thuốc của phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh.
HOẠT ĐỘNG (<i>Những việc cần làm để tạo ra thay đổi. VD: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng công trình, yêu cầu các cấp chính quyền liên quan thẩm định dự án cấp nước</i>)		
Mô tả hoạt động	Thời gian	Người phụ trách (Họ tên,

		<i>chuyên môn và kinh nghiệm liên quan, chỉ cần ghi một lần cho những người phụ trách nhiều hoạt động, bao gồm cả ban quản lý dự án)</i>
Chuẩn bị: dụng cụ, cây giống, đất, truyền thông, tìm nhân lực.	12/12/2017 – 12/1/2018	Thạch Thị Kim Thanh – điều phối dự án, với kinh nghiệm điều phối, truyền thông các dự án trước đây của nhóm Vườn Thuốc Nam.
Hoạt động 1: trồng phủ xanh 5000m ² đất.	12/12/2017 – 12/1/2018	Đoàn Minh Ân – lương y với 20 năm kinh nghiệm chữa bệnh bằng cây thuốc Nam, xây dựng các vườn thuốc Nam.
Hoạt động 2: trồng bảo tồn khu vực thuốc mẫu gồm 90 loài dược liệu.	14/1/2018	Võ Quốc Lập – kinh nghiệm trồng, chăm sóc và hướng dẫn chăm sóc các vườn thuốc Nam.
Hoạt động 3: lắp đặt hệ thống tưới.	14/1/2018	
Hoạt động 4: chia sẻ của lương y về tình hình dược liệu hiện nay.	14/1/2018	Đoàn Minh Ân
Hoạt động 5: thu hoạch cây thuốc.	1/2018 - 7/2018	Đoàn Minh Ân

9. Mô tả sự tham gia của **cộng đồng đối tượng hưởng lợi mục tiêu** vào dự án bằng cách đánh dấu vào mức độ tham gia tương ứng theo thang tham gia dưới đây.

Mức 1 (Thấp nhất): Công đồng được điều khiển hoàn toàn bởi tổ chức	
Mức 2: Cộng đồng tham gia theo dạng hình thức, không có nhiều tác động	
Mức 3: Cộng đồng được giao việc bằng thông báo	
Mức 4: Cộng đồng được hỏi ý kiến tư vấn và được thông báo	
Mức 5: Tổ chức bên ngoài khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với cộng đồng	
Mức 6: Cộng đồng khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với tổ chức bên ngoài	X
Mức 7 (Cao nhất): Cộng đồng tự khởi xướng hoạt động, tự quyết định và tự tiến hành hoạt động đó	

Khuyến khích tổ chức mô tả cách thức cụ thể mà cộng đồng tham gia vào dự án

Vườn thuốc Nam tại Mỹ Thạnh (Long Xuyên, An Giang) được người dân địa phương hiến đất trồng thuốc, lương y dựa vào nhu cầu của địa phương quyết định loài cây thuốc cần trồng và vận động, hướng dẫn người dân địa phương trồng, chăm sóc, thu hoạch. Thuốc sau khi trồng được bào chế tại phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh, sau đó cung cấp miễn phí cho người dân tại đây và các nơi khác.

10. Mô tả sự hợp tác với các bên liên quan tiềm năng để thực hiện dự án

Người dân địa phương: hiến đất trồng thuốc, được lương y hướng dẫn trồng cây thuốc. Quan trọng nhất là bỏ công chăm sóc để duy trì và phát triển vườn thuốc. Sau đó thu hoạch và trực tiếp dùng thuốc.

Lương y và phòng thuốc ở địa phương: Quyết định loài cây cần trồng, hướng dẫn người dân cách trồng và chăm sóc. Phòng thuốc Mỹ Thạnh bào chế thuốc theo hướng dẫn của lương y và cấp phát cho người dân.

Nhóm Vườn Thuốc Nam: Trung gian kết nối giữa lương y và người dân địa phương với nhà tài trợ, tìm kiếm nguồn tài trợ, thúc đẩy địa phương phát triển mô hình vườn thuốc, phát triển cơ sở vật chất hạ tầng.

Nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân: Hỗ trợ kinh phí phát triển cơ sở vật chất, là đối tượng mới được sử dụng thuốc.

11. Mô tả kinh phí của dự án

11.1	Tổng kinh phí dự án (VNĐ):	126,185,000 VNĐ
11.2	Yêu cầu tài trợ từ chương trình:	50,000,000 VNĐ
11.3	Tổ chức bạn đóng góp:	20,965,000 VNĐ
11.4	Kinh phí từ các nhà tài trợ khác (địa phương đóng góp):	55,220,000 VNĐ

Ngân sách chi tiết: Vui lòng điền vào bảng dưới đây hoặc đính kèm bảng kinh phí chi tiết theo mẫu của tổ chức, trong đó cần nêu rõ: các hạng mục cần chi tiêu, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành tiền, các hạng mục yêu cầu LIN tài trợ.

(Chú ý: Tổ chức đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được ưu tiên, tổ chức có thể quy đổi giá trị các tài sản như nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất vận động được thành tiền để cho thấy mức độ đóng góp dễ dàng hơn)

Nhấp đúp vào bảng này để điền, thêm dòng nếu cần thiết

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Số lượng	Thành tiền	LIN tài trợ
TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN						
TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ						

D. Quản lý dự án

12. Mô tả đánh giá rủi ro dự án và biện pháp đề ra khắc phục

STT	Tình huống rủi ro	Phương án phòng tránh/ giải quyết/ yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ
-----	-------------------	--

1	Không thu thập đủ số lượng cây giống, hạt giống cần thiết	- Thay thế bằng các loài cây khác - Thay đổi mật độ cây trồng phù hợp
2	Sự tham gia của TNV thấp	- Lựa chọn công việc phù hợp với mức độ tham gia của TNV - Phòng vấn trực tiếp khi lựa chọn TNV
3	Đất nhiễm phèn làm cây phát triển kém	Bón vôi, phân vi sinh hạ phèn Trồng các loài cây thích ứng tốt với đất nhiễm phèn
4	Sâu bệnh phá hoại cây thuốc	Thực hiện mô hình trồng xen canh cây thuốc không trồng tập trung một loại để hạn chế sâu bệnh.

13. Mô tả tính bền vững của dự án (*Dự án nâng cao năng lực/nhận thức cho cộng đồng như thế nào để khi dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết thách thức đang đối mặt? Mô hình dự án có thể nhân rộng hay không?*)

Dự án có thể tiếp tục hoạt động nhờ sự tham gia trực tiếp của cộng đồng vào hoạt động quan trọng là chăm sóc vườn thuốc, ngoài ra kinh phí duy trì thấp. Cùng với kinh nghiệm, kiến thức về thuốc Nam của lương y ở địa phương giúp cho khả năng duy trì và nhân rộng vườn thuốc được đảm bảo.

Đã nhân rộng 4 vườn thuốc tương tự và có thể lan tỏa thêm vì nhu cầu sử dụng thuốc nam hiện nay đang lên cao. Giá trị sử dụng của vườn thuốc nói riêng và dược liệu nói chung ngày càng tăng, hiệu quả của dự án không dừng lại ở những năm đầu mà càng ngày giá trị càng lớn. Nhiều nơi mặc dù có vườn thuốc nhưng chưa hoàn thiện do thiếu hệ thống tưới cần phải có biện pháp cải thiện tốt hơn.

Phần III – Khác

1. Làm thế nào bạn biết được về chương trình tài trợ này?

- Bản tin hàng tháng của LIN
- Email từ LIN
- Bạn bè chuyển thông tin
- Khác, vui lòng ghi chi tiết:
Web philoinhuan.org và thông tin từ mạng xã hội.

CÓ

KHÔNG

2. Tổ chức đã từng nhận tài trợ từ Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắt Khoảng Cách?

3. Tổ chức bạn mong muốn Ban tổ chức chia sẻ thông tin này với các nhà tài trợ tiềm năng khác?

4. Bạn đã đọc hướng dẫn đề xuất dự án của Ban tổ chức?