

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 5 - VÍ DỤ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Tên NPO: Tổ chức “Trẻ học đọc”

Tuyên bố sứ mệnh của NPO: “NPO của chúng tôi thúc đẩy khả năng đọc thông qua việc dạy thêm cho trẻ em từ 5-8 tuổi.”

Sáng kiến 1: Xây dựng chương trình dạy thêm ngoài giờ học với các giáo viên tình nguyện. Đến tháng Mười Hai năm 2014, 50 học sinh sẽ được học ít nhất 10 tiết học.

Việc #	Mô tả	Giao cho	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người hỗ trợ thêm	Các nguồn lực cần thiết
1.	Dự thảo hợp đồng với các trường về việc hỗ trợ chương trình dạy thêm	Mai	1 tháng 1	10 tháng 1	Bình	
2.	Họp với hiệu trưởng các trường và hoàn tất hợp đồng	Mai	10 tháng 1	17 tháng 1		
3.	Xây dựng kế hoạch tuyển thêm giáo viên.	Ngọc	1 tháng 1	30 tháng 1	Mai	
4.	Tuyển dụng, phỏng vấn và ký hợp đồng với các tình nguyện viên	Ngọc	1 tháng 2	1 tháng 5	Bình, Mai	Ngân sách cho việc in ấn và gửi tài liệu quảng cáo tuyển dụng
5.	Xây dựng chương trình đào tạo tình nguyện viên	Mai	1 tháng 4	1 tháng 5		Phòng học cho việc đào tạo
6.	Đào tạo các tình nguyện viên	Nancy	15 tháng 5	30 tháng 5		
7.	Xây dựng kế hoạch tuyển chọn học sinh tham gia học	Bình	1 tháng 4	1 tháng 5		
8.	Phát triển cách tiếp cận để xin thỏa thuận đồng ý cho phép tham gia học của phụ huynh học sinh	Bình	1 tháng 4	1 tháng 5		
9.	Phân học sinh cho các giáo viên	Bình	1 tháng 5	1 tháng 6		
10.	Xây dựng và triển khai hệ thống sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp học thêm	Ngọc	1 tháng 5	1 tháng 6	Chuyên gia tư vấn về lập trình	
11.	Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát nhằm đảm bảo các tiết học thêm được tiến hành	Ngọc	1 May	1 June	Chuyên gia tư vấn về lập trình	

Sáng kiến 2: Quyên góp và tặng sách cho những học sinh tham gia chương trình học. Đến tháng Mười Hai năm 2014, tặng 100 sách cho những học sinh tham gia chương trình học.

Tình trạng hiện tại của sáng kiến này: Chúng tôi đã xác định được một nhà xuất bản sách thiếu nhi quan tâm đến việc tặng sách cho trẻ

Những công việc cần thực hiện:

Việc #	Mô tả	Giao cho	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người hỗ trợ thêm	Các nguồn lực cần thiết
1.	Liên hệ với nhà xuất bản quan tâm để thảo luận về việc quyên tặng sách	Mai	1 tháng 1	15 tháng 1		
2.	Xác định và liên hệ với các nhà xuất bản quan tâm khác	Mai	1 tháng 1	30 tháng 1		
3.	Dự thảo thỏa thuận với các nhà xuất bản về việc quyên tặng sách	Bình	1 tháng 2	28 tháng 2		
4.	Thu xếp việc chuyên chở sách từ nhà xuất bản về văn phòng	Bình	1 tháng 5	30 tháng 5	Sẽ yêu cầu các tình nguyện viên có xe tải để vận chuyển sách	Xe tải
5.	Phân loại sách theo cấp lớp	Ngọc	1 tháng 6	15 tháng 6		
6.	Trao tặng sách cho những học sinh tham gia chương trình học	Ngọc	15 tháng 6	1 tháng 12	Bình, Mai	

Sáng kiến 3: Xây dựng một trang web cho NPO. Đến tháng Sáu năm 2014, trang web mới đi vào hoạt động.

Tình trạng hiện tại của sáng kiến này: Chúng tôi vẫn chưa khởi động
Những công việc cần thực hiện:

Việc #	Mô tả	Giao cho	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người hỗ trợ thêm	Các nguồn lực cần thiết
1.	Ký hợp đồng với đơn vị xây dựng trang web	Ngọc	1 tháng 3	10 tháng 3		Ngân sách thuê cán bộ phát triển trang web
2.	Thu xếp các vấn đề kỹ thuật đối với việc lưu trữ trang web	Ngọc	10 tháng 3	31 tháng 3	Cán bộ phát triển trang web	Ngân sách cho chi phí lưu trữ trang web
3.	Soạn thảo nội dung trang web	Bình	1 tháng 4	30 tháng 4		
4.	Lập trình/đưa vào vận hành trang web	Cán bộ phát triển trang web/ Bình	1 tháng 5	30 tháng 5		
5.	Thông báo rộng rãi tới các khách hàng và cộng đồng về trang web mới	Mai	1 tháng 6	15 tháng 6		Thông báo qua thư điện tử.